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План-график   мероприятий 

КОУ ВО "Бобровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на 2012-2013 гг. по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования (ФГОС НОО)
	Направления мероприятий
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО
	Издание приказов   ОУ о подготовке и введении ФГОС НОО. 
	Апрель 2012 г.
	Директор

	
	Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, муниципального, школьного уровней.
	Апрель 2012 г.
	Администрация школы

	
	Разработка плана-графика введения ФГОС начального общего образования  ОУ. 
	Апрель 2012 г.
	Зам. директора по УР

	
	Разработка и утверждение Положения о Совете по подготовке и введению ФГОС НОО.
	Апрель 2012 г..
	Зам. директора по УР

	
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС НОО.
	Апрель 2012 г.
	Зам. директора по УР

	
	Разработка и утверждение основной образовательной  программы начального общего образования ОУ. 
	Август
2012 г.
	Рабочая группа

	
	Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям  ФГОС.
	Август
2012 г.
	Директор

	
	Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана начального общего образования и основного общего образования ОУ.
	Август
2012 г.
	Директор

	
	Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам.
	Июль-август
2012 г.
	Учителя нач.кл.

	
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ.  
	Май – август 2012г.
	Учителя нач.кл.

	
	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования ОУ.
Заключение договоров с родителями.
	Май – 
август 2012г.
	Рабочая группа

	
	Внесение изменений в   должностные  инструкции работников ОУ с учётом ФГОС НОО
	Апрель 2012 
	Рабочая группа

	
	Внесение изменений в Положение    о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации.
	Апрель 2012 г..
	Рабочая группа

	
	Определение и утверждение списка учебников в соответствии с федеральным перечнем.
	Апрель 2012 г.
	Зам. директора по УР

	Создание финансово-экономичес-кого обеспечения введения ФГОС НОО
	Формирование бюджета на 2012 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования.
	Январь-август 2012г
	Директор

	
	Освоение субвенции, выделенной ОУ для введения ФГОС начального общего образования.
	Декабрь 2012г
	Директор 

	

	Создание организацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО
	Создание Совета по подготовке и введению ФГОС НОО.
	Апрель 2012 г.
	Администрация школы

	
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО.
	Апрель 2012 г.
	Совет по подготовке и введению ФГОС НОО

	
	Создание творческих групп учителей по разработке программ внеурочной деятельности ОУ.
	Апрель 2012 г.
	Рабочая группа

	
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС начального общего образования.
	в     течение года
	Администрация школы

	
	Определение модели организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ.
	Апрель 2012 г.
	Совет по подготовке и введению ФГОС НОО

	
	Участие в научно-практических семинарах по проблемам и результатам  введения ФГОС НОО.
	в     течение года
	Администрация школы

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросу введения ФГОС НОО.
	в               течение года
	Администрация школы

	
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО.
	в    течение года
	Рабочая группа

	Создание информацион-ного обеспечения введения ФГОС НОО
	Проведение мониторинга качества начального общего образования в ОУ.
	май 2013г.
	Администрация школы

	
	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.
	Апрель 2012 г.
	Администрация школы

	
	Изучение Приказов Министерства образования и науки РФ о переходе и введении ФГОС НОО.
Изучение ФГОС НОО.
	Апрель 2012 г.
	Администрация школы
  Пед.коллектив

	
	 Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведение анкетирования.

	в     течение 2012-2013уч.г.
	Администрация школы

	
	Изучение запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности.
	Апрель 2012 г.
	Кл.рук. будущего 1 класса

	
	Информирование родителей 1 класса о выделении субвенции на приобретение учебной литературы для реализации ФГОС начального общего образования.
	Апрель 2012 г.
	Директор

	
	Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования
	Апрель 2012 г.
	Зам. директора по УР

	
	Проведение собрания для родителей будущего1 класса.
	май 2012г.
	Кл.рук. будущего 1 класса

	
	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования  с использованием школьной газеты и интернет - ресурсов (официальный сайт школы).
	2012–2013гг.
	Директор,   рабочая группа,
учитель информатики

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО
	Обеспечение учащихся 1 класса ОУ учебниками и учителей учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования,  в т.ч. из средств субвенции ОУ.
	
	Зам. директора по УР

	
	Приведение материально – технического обеспечения в соответствие федеральным требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса.
	в
течение 2011 – 2012уч.г.
	Директор


